

CRONOGRAMA 2013-2014 CANARIAS APORTA II

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES	2013			2014	
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	DICIEMBRE
Plazo de recepción de solicitudes	24	20			
Proceso de Selección					
Valoración de la Viabilidad Económica y Financiera y la Memoria Técnica de Inscripción		20-29			
Reunión Comité Seguimiento		29			
Publicación Web de las empresas que pasan a la entrevista		29			
Plazo de reclamación 5 días			2-9		
Publicación Web listado definitivo empresas que pasan a la entrevista			10		
Entrevistas personales a las empresas			10-18		
Reunión Comité Seguimiento			18		
Publicación en la Web del listado provisional de solicitudes admitidas, denegadas y en reserva			26		
Plazo de reclamación 5 días hábiles			27y30	2,3y7	
Publicación en la Web del listado definitivo de empresas admitidas, en reservas y denegadas				8	
Plazo de aceptación de las empresas admitidas y presentación de la documentación original requerida Propuesta asignación del Consultor Senior Internacional, Export Manager y técnico de PROEXCA a las empresas y presentación técnica de CANARIAS APORTA II a las empresas admitidas.				8 al 16	
Firma del compromiso de cofinanciación				17	
Comienzo ejecución del Programa				20	
Finalización de la ejecución del Programa					30